

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की भवन निर्माण समिति की
दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न छठवीं बैठक का कार्यवृत्त:

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए :-

| | |
|--|---------------|
| 1. मा० कुलपति महोदय, एच०बी०टी०यू०, कानपुर | अध्यक्ष |
| 2. प्रो० एस०पी० शुक्ला, निदेशक, राजकीय इंजी० कालेज, बांदा | सदस्य |
| 3. श्री राजीव कक्कड़, एस० प्रोफेसर, कालेज आफ आर्किटेक्चर, लखनऊ | सदस्य |
| 4. प्रो० सुनील कुमार, अध्यक्ष, अनुरक्षण, अनु०, एच०बी०टी०यू०, कानपुर | विशेष आमंत्रि |
| 5. प्रो० रघुराज सिंह, डीन, पी०आर०जी०, एच०बी०टी०यू०, कानपुर | विशेष आमंत्रि |
| 6. श्री विनीत सिंघल, अधि० अभि०, प्रतिनिधि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर | सदस्य |
| 7. श्री आर०एम० अग्निहोत्री, परियोजना प्रबन्धक, प्रतिनिधि उ०प्र०रा०नि०लि०, कानपुर | सदस्य |
| 8. श्री राजेश सिंह, वित्त नियंत्रक, एच०बी०टी०यू०, कानपुर | विशेष आमंत्रि |
| 9. प्रो० मनोज कुमार शुक्ला, कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, कानपुर | सदस्य |
| 10. प्रो० प्रदीप कुमार, विभागाध्यक्ष, सिविल इंजी० विभाग, एच०बी०टी०यू०, कानपुर | सदस्य सचिव |

6.01 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की भवन निर्माण समिति की दिनांक 22.06.2019 को सम्पन्न हुई पंचम बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण।

समिति ने विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की दिनांक 22.06.2019 को सम्पन्न पंचम बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण किया।

6.02 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की भवन निर्माण समिति की दिनांक 22.06.2019 को सम्पन्न पंचम बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण से समिति को अवगत कराया गया।

समिति पंचम बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई, अवशेष पर अग्रेत्तर कार्यवाही अतिशीघ्र किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

6.03 विश्वविद्यालय में प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर विचार।

6.03(i) विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर सेन्टर, इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग, एम०सी०ए० प्रोग्राम एवं स्मार्ट क्लासरूम एवं आभातशिप मानकानुसार अतिआवश्यक निर्माण हेतु बहुमंजलीय भवन के आगणन पर विचार।

समिति ने विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर सेन्टर, इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग, एम०सी०ए० प्रोग्राम, स्मार्ट क्लासरूम के आभातशिप मानकानुसार अतिआवश्यक निर्माण हेतु बहुमंजलीय भवन के प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये निर्माण इकाई उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० से प्राप्त अनुमानित आगणन रू० 2890.84 पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की परन्तु मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भविष्य में इस हेतु प्राप्त मानचित्रों एवं आगणन का आन्तरिक परीक्षण करते हुये परीक्षण आख्या को आगामी भवन निर्माण समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये।

6.03(ii) विश्वविद्यालय में विश्व बैंक परियोगनान्तर्गत (टेक्युप-111) एवं विश्वविद्यालय मद से कराये जाने वाले कार्यों के आगणनों पर विचार।

समिति ने विश्वविद्यालय में विश्व बैंक परियोगनान्तर्गत (टेक्युप-111) एवं विश्वविद्यालय मद से कराये जाने वाले कार्यों के आन्तरिक समिति एवं बाह्य समिति के सदस्यों द्वारा परीक्षणोपरान्त आगणनों पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया।

| S. No. | Name of Work | Final Estimate Cost (Rs.) |
|--------|--|---------------------------|
| 1 | Minor Civil Work in Lab No. 1-117, 117 B & 1-119, 119 A. (Plaster Work, Brick Work, Partitioning, RCC Work, Anti-termite Treatment & Fabrication Work) | 2006340.00 |
| 2 | Minor Civil Work in Smart Classrooms. (Vitrified Tiles, Fabrication Work, AC Repairing Work,) | 1721356.00 |
| 4 | Minor Repairing Works in Mech. Engg. Deptt., Physics Deptt., CSE Deptt., Academic Section & Central Workshop. (Plaster Work, Brick Work, Partitioning, RCC Work, Anti-termite Treatment & Fabrication Work) | 1078010.00 |
| 5 | Minor Civil Work of T&P Section. (Plaster Work, Brick Work, Partitioning, RCC Work, Anti-termite Treatment & Fabrication Work) | 800000.00 |
| | Total | 5605706.00 |
| | University Maintenance Work | |
| 1 | Renovation Works of Main/Academic Building | 34258755.00 |

6.04 विश्वविद्यालय में निर्माण इकाई द्वारा कराये गये रिनोवेशन सम्बन्धी कार्यों की अद्यतन स्थिति पर विचार।

बैठक में निर्माण इकाई उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० द्वारा कराये जा रहे अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों के सत्यापन हेतु निम्ननुसार समिति गठित की गयी:

1. प्रो० सुनील कुमार, अध्यक्ष, अनुरक्षण, एच०बी०टी०यू०, कानपुर।
2. श्री ए०के० सिंह, सहायक अभियंता, एच०बी०टी०यू०, कानपुर।
3. श्री अनिल प्रसाद, फोरमैन, एच०बी०टी०यू०, कानपुर।
4. अपर परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र०रा०नि०लि०, कानपुर।

निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय संलग्न।

बैठक अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(प्रो० प्रदीप कुमार)
विभागाध्यक्ष, सिविल इंजी० विभाग
एवं सदस्य सचिव, भवन निर्माण समिति
एच०बी०टी०यू०, कानपुर

(प्रो० एन०बी० सिंह)
कुलपति
एवं अध्यक्ष, भवन निर्माण समिति
एच०बी०टी०यू०, कानपुर