

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की भवन निर्माण समिति  
की दिनांक 17.03.2018 को सम्पन्न हुयी प्रथम बैठक का कार्यवृत्त :

बैठक में निम्नोक्त सदस्यगण उपस्थित हुए :-

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. मा० कुलपति महोदय, एच०बी०टी०यू०, कानपुर   | अध्यक्ष        |
| 2. प्रो० करुणाकर सिंह, कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, कानपुर  | सदस्य          |
| 3. चीफ इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, कानपुर नगर<br>प्रतिनिधि- श्री बी०एल० सिंह, अधि० अभि०, लोक निर्माण विभाग, कानपुर                             | सदस्य          |
| 4. प्रो० ए०के० सचान, सिविल इंजी विभाग, एन०एन०एन०आई०टी०, इलाहाबाद  | सदस्य          |
| 5. निदेशक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स,<br>इंदिरा नगर, लखनऊ<br>प्रतिनिधि- श्री विनीत सिंघल, अ०अ०, उ०प्र०आ०वि० परिषद, कानपुर | सदस्य          |
| 6. महाप्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, कानपुर  | सदस्य          |
| 7. प्रो० के०एन० उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, सिविल इंजी० विभाग, आई०ई०टी०, लखनऊ   | सदस्य          |
| 8. श्री राजीव ककड़, एसो० प्रोफेसर, कालेज आफ आर्किटेक्चर, लखनऊ   | सदस्य          |
| 9. डा० सुनील कुमार, विभागाध्यक्ष, सिविल इंजी० विभाग, एच०बी०टी०यू०, कानपुर   | सदस्य सचिव     |
| 10. श्री० राजेश सिंह, वित्त नियंत्रक, एच०बी०टी०यू०, कानपुर  | विशेष आमंत्रित |
| 11. प्रो० रचना अस्थाना, समन्वयक, रूसा, एच०बी०टी०यू०, कानपुर   | विशेष आमंत्रित |
| 12. महाप्रबन्धक, उ०प्र०रा०नि०स० संघ, कानपुर<br>प्रतिनिधि- श्री० अनुप पांडे, सहा० अभि०, उ०प्र०रा०नि०स० संघ, कानपुर                               | सदस्य          |
| 13. श्री अनिल वर्मा, वास्तुविद, कानपुर  | विशेष आमंत्रित |


57.01 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की भवन निर्माण समिति की दिनांक 02/04/2016 को सम्पन्न हुयी 57वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण।  
संस्थान की भवन निर्माण समिति की दिनांक 02/04/2016 को सम्पन्न हुयी 57वीं बैठक के कार्यवृत्त को समिति ने अवलोकनोपरान्त पुष्टीकरण किया।

57.02 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की भवन निर्माण समिति की दिनांक 02/04/2016 को सम्पन्न हुयी 57वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही का विवरण।  
विश्वविद्यालय द्वारा भवन निर्माण समिति की 57वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर अनुरक्षण अनुभाग द्वारा कृत कार्यवाही को संज्ञान में लिया गया।

1.03 विश्वविद्यालय में नये प्रस्तावित/संचालित निर्माण कार्यों के आगणनों एवं मानचित्रों पर विचार

1. विश्वविद्यालय में केमिकल इंजी० भवन का निर्माण कार्य-

उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 34/सोलह-1-2017-9(बजट)2016 दिनांक 03/01/16 के द्वारा विश्वविद्यालय में रू० 1089.77 लाख से निर्माणाधीन केमिकल इंजी० भवन के नव निर्माण कार्य से समिति अवगत हुयी।

  
17.3.18

2. विश्वविद्यालय में शासन से प्राप्त स्वीकृति उपरान्त निर्माण इकाई उ०प्र०रा०नि०स० संघ द्वारा कराये जा रहे कार्य शासनादेश संख्या 4809/सोलह-1-2016(बजट-6)/2016 टी०सी दिनांक 03/01/17 के सम्बन्ध में विचार

i. 200 सीटेड छात्रा-छात्रावास का निर्माण कार्य-

समिति विश्वविद्यालय के पूर्वी प्रांगण में निर्माणाधीन 200 सीटेड छात्रा-छात्रावास स्वीकृत लागत रू० 460.58 लाख से अवगत हुयी।

ii. इन्कुबेशन हब का निर्माण कार्य-

समिति विश्वविद्यालय के पूर्वी प्रांगण में निर्माणाधीन इन्कुबेशन हब स्वीकृत लागत रू० 121.95 लाख से अवगत हुयी।

iii. सडकों का चौडीकरण का कार्य-

समिति विश्वविद्यालय के पूर्वी प्रांगण में निर्माणाधीन सडकों के चौडीकरण स्वीकृत लागत रू० 152.16 लाख से अवगत हुयी।

iv. छात्रा-छात्रावास में स्पोर्ट काम्पलेक्स का निर्माण-

समिति विश्वविद्यालय के पूर्वी प्रांगण में निर्मित छात्रा-छात्रावास में स्पोर्ट काम्पलेक्स स्वीकृत लागत रू० 31.99 लाख से अवगत हुयी।

v. वाहन पार्किंग का निर्माण कार्य-

समिति विश्वविद्यालय के पूर्वी प्रांगण में निर्मित वाहन पार्किंग स्वीकृत लागत रू० 71.04 लाख से अवगत हुयी।

3. विश्वविद्यालय में पं० दीनदयाल उपाध्याय क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत बहुउद्देशीय भवन/हाल के प्राप्त आगणन पर विचार-

विश्वविद्यालय के पश्चिमी प्रांगण में प्रस्तावित बहुउद्देशीय भवन/हाल के निर्माण कार्य हेतु डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से पं० दीनदयाल उपाध्याय क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि रू० 900.00 लाख, से निर्माण इकाई उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्माण करने पर समिति ने अनुमोदन प्रदान किया।

4. विश्वविद्यालय के मा० कुलपति महोदय हेतु एक आवास के निर्माण के आगणन पर विचार-

दिनांक 07/03/18 को विश्वविद्यालय समिति कक्ष में विभिन्न आयामों/क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 23 पर दिये गये निर्णय के क्रम एवं विश्वविद्यालय के पश्चिमी प्रांगण स्थित टाइप 4/एस आवासों की सुदृढता हेतु गठित समिति के द्वारा निरीक्षणोपरान्त इन आवासों के चरणबद्ध ध्वस्तीकरण की संस्तुति क्रम में टाइप 4/एस-1 एवं एस-2 आवासों के ध्वस्तीकरण के उपरान्त उनके स्थान पर मा० कुलपति महोदय के निवास हेतु समस्त साजसज्जा से सुसज्जित नये आवास का निर्माण कराये जाने पर समिति ने अनुमोदन प्रदान किया। उक्त हेतु निर्माण इकाई लो०नि०वि० द्वारा गठित आगणन रू० 278.75 लाख पर समिति ने उक्त कार्य 250.00 लाख सीमा के अन्तर्गत एवं मा० कुलपति आवास में एक समिति कक्ष भी बनाये जाने के सुझाव के साथ मानचित्र अनुमोदन हेतु मा० कुलपति महोदय को अन्तिम निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया।

  
17.3.18



5. विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के मरम्मत का कार्य—

विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के मरम्मत के कार्य हेतु निर्माण इकाई लोक निर्माण विभाग से प्राप्त आगणन रू० 118.10 लाख को समिति ने धनाभाव के कारण अस्वीकृत किया। समिति ने धन की उपलब्धता पर मा० कुलपति महो० की अध्यक्षता में वित्त नियंत्रक, कुलसचिव एवं समन्वयक, रूसा को अतिथि गृह के आगणन पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया।

6. मा० कुलपति महोदय की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार—

i. एस-4 टाइप के आवासों के घवस्तीकरण के सम्बन्ध में—

विश्वविद्यालय के पश्चिमी प्रांगण में एस-4 टाइप के आवासों की जीर्ण-शीर्ण स्थित के सम्बन्ध में आवासों के निरीक्षणोपरन्त गठित समिति की आख्या (संलग्न) से भवन समिति को अवगत कसया गया। समिति द्वारा उक्त आवासों को क्रमशः गिराते हुये उनके स्थान पर नये आवास निर्मित किये जाने पर सहमति प्रदान की।



(प्रो० सुनील कुमार)  
विभागाध्यक्ष, सिविल इंजी० विभाग  
एवं सदस्य सचिव, भवन समिति  
एच०बी०टी०यू०, कानपुर



(प्रो० एन०बी० सिंह)  
मा० कुलपति महो०  
एवं अध्यक्ष, भवन समिति  
एच०बी०टी०यू०, कानपुर